
 
PROGRAMA DE CURSO 

Código Nombre 
CI5535-1 SEMINARIO INGENIERIA: 

Ingenieria de Costos y Presupuestación de Servicios de Ingeniería y Construcción  

Nombre en Inglés 

Cost Engineering and Budgeting of Engineering and Construction Services 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 3,0 2,0 5,0 

Requisitos Carácter del Curso 

Metodos Constructivos  

Programacion y Control de proyectos 

Electivo para Especialización en 
Mención Estructuras, Construcción - 
Geotecnia 

Resultados de Aprendizaje 

 Al finalizar el curso el alumno conocerá la forma de : 

 Estimar Costos para Proyectos de Inversión 

 Calcular Presupuestos de Servicios de Ingeniería 

  Calcular Presupuestos de Obras de Construcción 

 Control de Costos 

Metodología Docente Evaluación General 

Se realizarán: 

 Clases expositivas, con participación de 
los alumnos. 

 Trabajos para la casa  

La evaluación permitirá que los alumnos 
demuestren los resultados de aprendizaje 
alcanzados en los distintos momentos del 
proceso de enseñanza. 

  

 La evaluación considerará las siguientes 
actividades. 
 Dos controles (C1 y C2)  
 NC: (C1+C2)/2 
 Trabajos (T1 y T2) 
 NT: (T1+T2)/2 
Nota Presentación: NP= PC*0,7+TI*0,30 
EXIMISION NP: 5,0 
Nota Final: NP*0,5+NE*0,5  

 



 
Unidades Temáticas 

Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Introducción al curso 2 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Generalidades sobre el curso 

 Estimación de Costos de  
Inversión  

 Presupuesto de Servicio de 
Ingeniería 

 Presupuesto de Obra de 
Construcción 

Al final de la unidad se espera que 
el estudiante :  

 Diferencie los costos desde una 
visión del inversionista y la visión 
desde el punto de vista de un 
contratista de servicios de 
ingeniería y construcción. 
 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Estructura de Desagregación de un Proyecto 2 semana 

Contenidos Resultados de Aprendizajes de la 
Unidad 

Referencias a 
la Bibliografía 

  Work Breakdown Structure 
(WBS) / EDC 

 Beneficios 

 Niveles a definir 

 Diccionario de la EDC 

 Ejemplos 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Conozcala herramienta WBS y 
su utilización desde el punto de 

vista del Mandante y de un 
contratista de servicios.  

 

Número  Nombre de la Unidad  

3 Estimaciones de Costo de Inversión de Proyectos 3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Métodos de Estimación de 
Costos 

 Problemática de una 
Estimación 

 Bases de una Estimación de 
Costos (CAPEX) 

 Estimaciones Directas 

 Estimaciones Indirectas o 
parámetricas 

 Factores de Modificación 

 Variable Aleatoria e Inferencia 
Estadistica 

 Contingencia 

 Escalación 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 

 Conocer la especialidad de 
la Ingeniería de Costos en 
proyectos de Inversión 

 Estimación de Costo de 
Capital (CAPEX) y Costo de 
Operación (OPEX) 
 

 
 



 
 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

4 PRESUPUESTACION SERVICIOS DE INGENIERÍA 2 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de 

la Unidad 

Referencias a 
la Bibliografía 

 Tipos de Servicios de 
Ingeniería 

 Costo Empresa Profesionales 

 Honorarios Profesionales  
 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 
Aprenda a presupuestar un Servicio 

de Ingeniería. 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

5 PRESUPUESTACION SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Costo Directo 

 Precios  Unitarios 

 Gastos Generales 

 Imprevistos 

 Utilidades 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Aprenda a presupuestar un 
Servicio de Construcción de 
Obra 

 

Número  Nombre de la Unidad  

6 Control y Seguimiento del Costo  3 semanas 

Contenidos 
Resultados de Aprendizajes de la 

Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Proceso de control 

 Elementos del proceso de 
control 
Principales elementos de 
Control  

 Métodos de control y 
seguimiento de costos . 

 Tipos de control  

 Seguimiento de Control 

 Tomas de Desiciones 

Al término de la unidad se espera 
que el estudiante: 

 Conozca los elementos de costo 
a controlar y los Métodos de 
Control, de un Proyecto, un 
servicio de Ingeniería y un 
servicio de Construcción 
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los Servicios de Ingeniería» AIC/FEPAC 19.11.10 Aron Grekin 
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